Aliança Park
LOTEAMENTO

APRESENTAÇÃO EXECUTIVA

Abertura de loteamento com operação conectada

Contexto, funções e usos do software Aliança Park Workbench para organizar a implantação, acompanhar as frentes e transformar cada avanço em decisão.



VERSÃO 3.0
SETEMBRO DE 2026

01 · O DESAFIO

Abrir um loteamento é coordenar uma cadeia de decisões.

O trabalho começa antes da primeira frente física. Projetos, liberações, compras, equipes, lotes e relacionamento precisam compartilhar o mesmo contexto

01

BASE LEGAL E PROJETOS

Confirmar viabilidade, licenças, compatibilização, topografia e marcos de liberação.

02

IMPLANTAÇÃO E INFRA

Transformar etapas em atividades executáveis, com materiais, produtividade, dependências e evidências.

03

MERCADO E RELAÇÃO

Conectar lotes, intenções, contratos e comunicação ao momento real de cada frente.



01 **Documentar**

02 **Planejar**

03 **Executar**

04 **Comprovar**

05 **Decidir**

PRINCÍPIO Uma etapa só avança quando o sistema consegue mostrar o que está pronto, o que falta e qual evidência sustenta a decisão.

02 · O PRODUTO

Um workbench para ligar mapa, operação e relacionamento.

A plataforma organiza a implantação em três superfícies temáticas, com dados e navegação coerentes entre si.

ACOMPANHAMENTO

Mapa operacional 3D

Etapas, atividades, cronograma, materiais, RAID e evidências.

widgets + filtros de highlight

LEADS E LOTES

Mapa comercial

Intenções, contratos, reservas, parcelas e disponibilidade por lote.

widgets + filtros de highlight

COMUNICAÇÃO

Contexto da conversa

Instagram, pessoal, clientes, corretores, encarregados e serviços.

widgets + filtros de highlight


FLUXO DE CONTEXTO



A mesma leitura atravessa a experiência de escritório, campo e atendimento.

03 · FUNÇÃO PRINCIPAL

O mapa operacional transforma o empreendimento em uma superfície de decisão.



Acompanhamento em uma cena

Polígonos de área, lotes numerados e camadas de progresso ajudam o administrador a localizar a frente certa antes de abrir seu contexto.

1 Highlights acumuláveis

Filtros temáticos podem coexistir e sobrepor cores de leitura sobre os lotes.

2 Navegação espacial

Pan, zoom e inclinação permitem sair da visão de implantação e aproximar uma área específica.


3 Seleção por área

A seleção por retângulo associa a área do mapa a uma etapa, atividade ou registro.

LEITURA DE STATUS — Planejado — Em execução — Concluído — Bloqueado

04 · ORGANIZAÇÃO

A linha do tempo dá uma ordem visual para a implantação.



7 ETAPAS RELACIONADAS

do projeto executivo a pavimentação

Cada etapa carrega prioridade, produção, materiais, equipe e dependências.

Timeline

Clique em um card da linha do tempo para abrir a subpágina da etapa.

Agenda

O calendário reúne compromissos e cards de atividades em um contexto navegável.


RAID

Urgências e riscos ficam visíveis para orientar a saída da IA e a decisão do administrador.

MARCO OPERACIONAL — A linha do tempo conecta planejamento, execução e próxima liberação de frente.

05 · CONFIGURAÇÃO

O mesmo formulário concentra propriedades, requisitos e execução



FORMULÁRIO UNIFICADO

Um lugar para calibrar a frente

e alimentar o ciclo do Worker.

01 **Propriedades**
quantidade, unidade e situação

02 **Requisitos**
regras, condições e evidências


03 **Execução**
produção, ritmo e liberação

04 **Materiais**
composição editável por etapa

REGRA A configuração é por etapa; trocar a etapa troca o conjunto de propriedades e requisitos em foco.

06 · EXECUÇÃO

Uma atividade só termina quando o avanço vira evidência.



REGISTRO DE ATIVIDADE

Do campo para o histórico

O detalhe da atividade mantém a etapa em foco, organiza a produção e oferece contexto para o próximo passo.

- **Apontar**
- **Anexar**
- **Validar**
- **Histórico**

Anexos de imagem e documento
ficam ligados ao registro da frente.

07 · VISIBILIDADE

Calendário, dependências e RAID no mesmo horizonte



CALENDÁRIO

Visualizar compromissos, marcos e frentes em uma cadência semanal.

PERT

Explicitar relações de dependência e descobrir o caminho crítico.

RAID

Dar saída operacional para riscos, ações, problemas, urgências e decisões.

Do alerta, o administrador chega à atividade sem perder a etapa selecionada

08 · RELAÇÃO

A operação comercial também enxerga o território



MAPA COMERCIAL

Lote, intenção e próximo contato

Marcadores numerados e filtros por objetivo e situação conectam a disponibilidade física à conversa comercial.

238
INTENÇÕES

96
LOTES COM INTERESSE

37
QUALIFICADOS

FUNIL
Novo > Em contato > Qualificado

A cor acompanha o status.

09 · CONTINUIDADE

Workers mantêm a operação ouvindo a obra.



ESCUTA ATIVA

Eventos, agenda e regras

alimentam a próxima ação.

Local-first

A sessão funciona como PWA e mantém uma base local para o uso cotidiano.

Sinalização

Alertas e pendências aparecem na superfície certa para o perfil do usuário.

Ação IA

A leitura contextual sugere prioridades; a decisão continua revisável pelo administrador.

10 · COMO USAR

Um roteiro claro para instalar a operação.

01

Preparar a base

Cadastrar a obra e validar escopo, fontes e responsáveis.

02

Instalar etapas

Organizar fases, atividades, produção, materiais e evidências.

03

Relacionar

Criar dependências no PERT e papéis no RACI.

04

Calibrar

Revisar requisitos e prioridades com Ações IA.

05

Executar

Registrar avanço, anexos e apontamentos no contexto da frente.

06

Decidir

Ler mapa, calendário, RAID e indicadores para liberar o próximo passo.

RESULTADO A implantação deixa de ser uma coleção de telas e passa a funcionar como um ciclo: contexto > execução > evidência > decisão.

ALIANÇA PARK

Da abertura ao próximo marco.

O Workbench operacional foi desenhado para colocar o loteamento, a equipe, o atendimento e a decisão no mesmo fluxo de trabalho.

PRÓXIMAS EVOLUÇÕES

- Validar base local
- Conectar fontes
- Acompanhar a primeira frente

v3.0 · Material demonstrativo de contexto e uso

